Fællesudvalget
for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene
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Projektforløb: Højvandsdiget
	
	Beskrivelse
	Interessenter
	Myndigheder

	Opgaven: 

	Etablere højvandsdige fra Græshoppebroen til Reedtzholm
Etablering af kystdige ved Enø Strand


	1. GE på Enø, Lungshave, 
Fjordhusene
2. Borgergruppe ved


Enø Kystvej
3. Borgergruppe ved 
Kanalen/Enø Bageri
4. Enø Bageri 
5. Næstved Havn
6. Næstved Kommune
7. Forsynings-


selskaber
	Kystdirektoratet

Næstved Kommune

	Tovholdere:


	Koordinationsgruppe
Arbejdsgrupper
	
	

	Hvad er målet:
	Beskytte ejendomme og infrastruktur
	
	

	Hvorfor:

	Risiko for oversvømmelse ved Kanalen, på Lungshave, Fjordhusene og Enø ved højvande/stormflod.
	
	

	Omfanget:

	Kystbeskyttelse til en højde af 200 cm over daglig vande. Havsiden højde 220 cm. græsklædt jorddige og/eller spunsvæg fra Græshoppebroen på østsiden frem til hvor terrænet stiger ved Reedtzholm samt lukning af et ca. 150 meter langt hul ved Gerdbredgårdsvej på østsiden til kote 225 cm.
	
	

	Hvornår sker i gang-

sætning:


	12. januar 2017:
Fællesudvalget, Nielsen& Riisager og Næstved Kommune 

23. januar 2017:
Teknisk Udvalg, oplæg godkendt og indstilling om 
godkendelse

  6. februar 2017:
Økonomiudvalget godkendt

21. februar 2017:
Byrådet godkendt
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	Beskrivelse
	Interessenter
	Myndigheder

	
	Maj 2017: 
Tilbudsmateriale til 2-3 rådgivningsfirmaer. Valg af 
rådgiver.
Sommeren 2017:
Visualisering af diget – udsigt og indsigt

	
	

	Hvornår afrapportering til FU:
	11. februar 2017
  6. maj      2017
	
	  

	Hvem


	Projektorganisation:

Projektledelse: Næstved Kommune og Rådgiver

Koordinationsgruppe: Næstved kommune, Rådgiver, Næstved havn, Jette Johnsen og 

Kurt Eriksen

Projektgruppe: Koordinationsgruppen og en talsmand fra hver af de arbejdsgrupper, 

Der nedsætte

Arbejdsgrupper: Der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der har til opgave at bidrage 

med viden/forslag til de enkelte elementer i projektet


	
	

	Tidsramme:

	2017: Udarbejdelse af detailprojekt med partsfordeling, borgerinddragelse, endelig afklaring af interessenter, samt høring af de grundejere og interessenter der vil blive pålagt parter.

2018: Byrådet træffer afgørelse om endeligt projekt. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2018: Byrådet ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af projekt.

2018/19: Kystdirektoratet behandler ansøgning, herunder udarbejder VVM mv.

2019/2020: Kystdirektoratet træffer afgørelse. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2020/2021: Oprettelse af digelag. Projektet kan gennemføres.
	
	

	Økonomi:
	
	I projektfasen udarbejdes nøgle for fordeling af udgifter til projektet
for den enkelte GE i forhold til belastningsgrad
	Næstved Kommune
afholder udgifter i projektfasen


