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Næstved  
Kommune

Igangsætning af projekt-
beskrivelse og teknisk 
forundersøgelse

Rådgiverudbud og valg 
af rådgiver til teknisk 
forundersøgelse
Ca. 2 mdr.

Beslutning om videre projektforløb.
Næstved Kommune og Grundejerforeninger
Ca. medio 2027

Borgermøde om  
bidragsfordeling

Borgermøde  
med præsentation 
af teknisk  
forundersøgelse
Forår/forsommer 
2027

Borgere og 
Grundejerforeninger Vidensindsamling 

Indsamling af vidne om proble­
mer med oversvømmelser fra 
Grundejerforeninger gennem 
møder med repræsentanter og 
spørgeundersøgelse.

2026 2027 2028

Projektbeskrivelse 
Problemer med oversvømmelser 
og projektområdet beskrives.
Opgaven med forundersøgelser 
defineres og rammesættes
Ca. 2 mdr.

Det er kun denne indledende proces der er igangsat

Projektering 
Udarbejdelse af Dispositions­
forslag og projektforslag: 
•	 Detaljering af valgt(e) 

scenarier.
•	 Grundlag for ansøgninger
•	 Grundlag for udbudsprojekt
•	 Kan være opdelt i flere 

projekter.
•	 Anlægsøkonomi

Udbud og udførelse
•	 Udarbejdelse af udbuds­

projekt.
•	 Valg af entreprenører
•	 Udførelse og aflevering
•	 Kan være opdelt i flere 

entrepriser

Udarbejdelse af teknisk 
forundersøgelse
•	 Hydrauliske analyser af området.
•	 Opstilling af løsningsforslag
•	 Overblik over myndigheds­

forhold
•	 Overordnet anlægsøkonomi
•	 Princip for bidragsfordeling
•	 Ca. 4-6 mdr.

Inddragelse 
Grundejerforeninger 
inddrages gennem 
møder med  
repræsentanter.

Inddragelse 
Grundejerforeninger 
inddrages gennem 
møder med  
repræsentanter.

Ekstern rådgiver 
og entreprenører


